

鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目

第二批一标段

进度验收评价报告

豫越华咨报〔2023〕第 1101 号

评价项目：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村

综合示范县第二批项目一标段

项目供应商：周口金黛商贸有限公司

评价机构：河南越华会计师事务所有限公司

我事务所接受鹿邑县商务局委托，对鹿邑县国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目一标段项目建设实施了工程进度验收审计。审计过程中，重点对项目合同实施进展情况、合同执行进度、资金使用、项目实际效果进行了验收审计。现将一标段验收审计情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为更好更快发挥电子商务的推动与引领作用，构建工业品下乡、农产品进城的双向流通渠道，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴，根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）和《河南省商务厅河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于做好2020年国家级电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（豫商体系〔2020〕25号）要求，对鹿邑县商务局2020年度国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目建设进行了公开招标（项目编号：鹿财公开-2023-31）。2023年9月4日，确定项目一标段中标单位：

中标人：周口金黛商贸有限公司

中标金额：1,452,900.00元

在项目中标结果公示期后，双方于2023年9月4日签订了项目政府采购合同书。

（二）项目信息

1. 项目名称：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目一标段。

2. 项目合作期限：建设期 2023 年 9 月 4 日—2024 年 1 月 5 日，工期 120 天，质保期 1 年。

3.项目合作目标：

（1）升级完善县乡镇电子商务运营服务，丰富和完善县级电子商务公共服务中心，完善功能定位，拓展服务范围，包括电商运营、技能培训、产品整合、政策解读、电商孵化、创业辅导、TP 服务等方面，配置补齐县级电子商务公共服务中心运营办公设施设备，包括但不限于办公桌椅、电脑、文件柜、展示货架、直播设备等，满足创业孵化、线下展示、直播、电商运营的需求。继续组织开展电商创业孵化咨询、电商知识普及应用推广、综合示范项目集成管理、综合示范项目信息报送等服务，进一步提升县级电子商务公共服务中心运营及综合服务水平，做好全县电商氛围营造工作。

（2）县域物流服务中心包括建成物流仓储中心、物流信息管理平台、分拣中心、企业入驻区、办公区等基本功能区域；具备品控分拣、打包、包装、仓储、分销、配送、售后等相关功能；建设具备地磅、厢货车、叉车、办公桌椅、电脑、打印机、显示屏等设备以及信息平台。建立县、乡、村三级物流服务系相关制

度及考核体系。建成适用于鹿邑县电子商务的三级物流服务体系，服务于县、乡（镇）、村快递收发、本地化物流配送、促进农民增收、促进县域经济发展、促进物流网络向下延伸。

(3) 乡级物流服务站原则上应与乡镇电子商务服务站点合并建设，建设要相对完善。乡镇级物流配送站需配备打印机、三轮车、分拣货架、收纳筐等办公设施设备。提供货架、物流动态信息、打包、代收代发基础信息录入等基础服务。

(4) 村级物流配送点原则上与村级电商公共服务网点合并建设，规划建设村级物流配送点；村级物流配送点需配备电动车、分拣货架、收纳筐等办公设施设备。

二、项目实际完成情况

(一) 一标完成情况

序号	项目	品牌	参数	单位	数量	完成情况
1	塑料托盘	国内	1、吹塑九脚托盘 2、静载 2T，动载 3T 3、四面进叉形式	个	480	已完成
2	小板车	国内	1、双扶手+静音 TPR 轮 2、护栏高度 50CM 可折叠	辆	480	已完成
3	快递运转包	国内	1、100MM*80MM*80mm 2、防水防潮自锁扣抗撕裂 3、承重能力不低于 100KG	个	1920	已完成
4	台式电脑	国内	1、CPU Inter I5 内存 8G 硬盘： 256G 固态硬盘 2、显示器：27 寸液晶显示屏 3、双飞燕键鼠套装 4、爱国者 USB 音箱 5、TPLINK 无线 WIFI6 网卡	套	60	已完成
5	办公桌	国内	1、1.8M 标准电脑办公桌 2、桌面材质为实木面漆 PVC 封边	个	20	已完成

序号	项目	品牌	参数	单位	数量	完成情况
6	办公椅	国内	1、座垫填充为高弹乳胶海绵 2、PVC 塑料框架 3、金属静音轮	个	20	已完成
7	A4 打印机	国内双面	1、自动双面打印 2、彩色扫描 3、支持网络打印和 U 盘打印	个	20	已完成
8	标签打印机	国内热敏	1、支持热敏热转印打印 2、支持菜鸟插件	个	20	已完成
9	便携式蓝牙打印机	国内热敏	1、支持热敏热转印打印 2、支持菜鸟插件 3、支持安卓蓝牙传输协议	个	20	已完成
10	培训用白板	国内	1、双面可擦拭 2、120cm*240cm 3、钢化比例材质	个	3	已完成
11	培训用教具	国内	1、采购基本安全制度文书 2 套和违禁货物识别图 2 张。 2、采购快递物流相关法律法规文件 2 套。 3、采购实操用货物模型 2 套，手动叉车 2 个。	套	2	已完成
12	投影仪及配套幕布	国内	1、支持 DVI. VGA. HDMI 以及 WIFI 远程接入	套	1	已完成
13	音响及话筒	国内	1、支持 WIFI 无线连接，有源功放 2、支持 U 盘及蓝牙接入	套	1	已完成
14	讲师授课课时费	-	1、外聘讲师，每期分为 3 个学时，讲述物流寄递行业基本行为准则，货物收派事项。 2、每个学时为 2 个小时，分为两个环节，理论和实操实践各占百分之五十。 3、实操实践课为实训场地内进行，理论课在多媒体教室进行。	期	12	已完成
15	学员结业证书	-	1、对于培训合格学员，授予结业证书，登记编号并进行电子档存档，持证上岗推荐工。 2、结业证书 A4 大小，封皮烫金定制，内页 280 克克重纸质彩印。	个	300	已完成
16	教学用资料制	-	1、编制详尽的工作手册及法律法	套	300	已完成

序号	项目	品牌	参数	单位	数量	完成情况
	作		规、安全常识汇编成册。 2、教学资料不低于 50 页，封皮 150 克包裹，内页 90 克纸质印刷			
17	学员实训场地租用	-	1、理论知识与实践相结合，让学员动手操作，方便直接上岗 2、场地规模不低于 200 平方，有完整的叉车，手推车分拣线操作实习台	项	1	已完成
18	定制营业展示牌	标准	1、尺寸 60cm*120cm 2、规格 10mm 厚、白色 pvc，uv 打印工艺	个	480	已完成
19	重型货架	国内	1、100cm*50cm*200cm*4 2、板材厚度 0.3mm 表面防锈漆处理 3、层板可调	组	960	已完成
20	户外广告 KT 展示牌	标准	1、1600mm*800mm 2、户外防晒写真	个	480	已完成
21	电动载货封闭三轮厢式货车	洪坤	1、车辆采用统一颜色设计方案 2、载重不低于 800KG，续航不低于 80KM 3、车厢采用 0.3MM 电泳烤漆焊接作防水处理 4、车厢内部加固专用置物架	辆	40	已完成
22	4KG 车载手提干粉灭火器	淮海	1、国标灭火器配置喷管	个	480	已完成
23	车载数字物联网及定位设备	国内	1、支持云端互联 2、可随时调取 3、独立电源供电	套	40	已完成

我们对项目一标段物料采购进展情况开展了审计工作、对合同采购执行进度、资金使用情况、采购物品实物进行了验收工作。

二、验收评价工作实施情况

（一）人员配备情况

本次验收评价工作配备了会计师 2 名，工程造价师 1 名，评价师 1 名，助理人员 1 名，共 5 人组成验收评价项目工作组。

（二）验收评价内容

1. 审计评价方法：查询、核对、审阅、抽查、分析计算。

2. 验收具体内容：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目建设。

三、审计验收结果

项目在建设期取得了一定成效，抽查了部分工程及物资：

（一）现场抽盘

对办采购物资塑料托盘、电脑、打印机、投影仪、快递运转包、货架、小板车、箱式三轮电动车进行了抽盘；

（二）财务核查

根据提供财务资料，经核查后我们得出如下结论：

一标段物料采购进展情况开展了审计工作、对采购合同、发票、转账凭证、物资接收等资料进行核查；一标段项目已完成该标段提供货物清单的 100%。

四、验收审计结论

周口金黛商贸有限公司提供的货物明细与投标文件中描述一致，完成了投标文件中规定的实质性要求，提供资料齐全、规范，符合验收要求。

以下无正文

(本页为鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目进度验收评价报告签章页)

河南越华会计师事务所有限公司

二〇二四年一月十二日