

鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目

第二批四标段

进度验收评价报告

豫越华咨报〔2024〕第 0104 号

评价项目：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村

综合示范县第二批项目四标段

项目供应商：天津伍创电子商务有限公司

评价机构：河南越华会计师事务所有限公司

我事务所接受鹿邑县商务局委托，对鹿邑县国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目四标段项目建设实施了工程进度验收审计。审计过程中，重点对项目合同实施进展情况、合同执行进度、资金使用、项目实际效果进行了验收审计。现将四标段验收审计情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为更好更快发挥电子商务的推动与引领作用，构建工业品下乡、农产品进城的双向流通渠道，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴，根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）和《河南省商务厅河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于做好2020年国家级电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（豫商体系〔2020〕25号）要求，对鹿邑县商务局2020年度国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目建设进行了公开招标（项目编号：鹿财公开-2023-31）。2023年9月4日，确定项目四标段中标单位：

中标人：天津伍创电子商务有限公司

中标金额：795,000.00元

在项目中标结果公示期后，双方于2023年9月4日签订了政府项目合同书。

（二）项目信息

1. 项目名称：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目四标段。

2. 项目合作期限：建设期 2023 年 9 月 4 日—2024 年 1 月 5 日，工期 120 天。

3.项目合作目标：

（1）加大本地电商企业孵化力度，营造电商创业氛围。通过加大政策扶持力度，全力培育一批产业基础优势明显、市场竞争力强、配套服务完善且具备一定成长潜力的电子商务应用示范企业。在全县范围内开展争创“鹿邑县电子商务示范企业”评选活动，优先推荐县级示范企业的电子商务企业申报省级和国家级示范企业，并在相关扶持政策上给予适当倾斜。以电子商务发展推动传统企业和特色产品转型升级，力推传统商业企业转型和线上线下融合，促进全县经济社会又好又快发展。用互联网思维推进传统企业和合作社的转型升级，采取电商平台运营商+企业/合作社+农户的形式挖掘、整合、开发本县优势产业和名优产品。支持和鼓励本土电子商务服务企业做大做强，充分发挥典型企业的示范带头作用，以点带面促进我县电子商务行业的全面发展。

（2）着力开展农村电子商务培训工作。建立农村电商人才培训体系，强化人才保障。与专业电商培训机构合作，有针对性地开展各种类型的培训活动，对乡镇、村干部和扶贫第一书记等

电商扶贫带头人进行全面轮训。对我县返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户等开展农村电商基础知识和技能提升培训，强化培训机制。培训遵循“培训周期”、“培训管理”和“培训评估”的专业理念，结合丰富的农村电商案例，采用“游学培训+本地培训”相结合的培训形式，组织我县优秀电商人才、主管分管领导赴京东或阿里总部实地游学参观培训，提升学员对电商平台的认知。对接主流电商资源，全方位提升鹿邑县电商人才实操技能。建立完善的培训档案，培养鹿邑县本地电商讲师，提升农村电商授课能力与专业知识，形成持续有效人才培训机制。依托果然、酷跃、建智等电商企业以电商直播及社交电商培训为重点，对有意愿从事电商直播行业的人员进行专业培训，培养出懂电商业务、会经营网店、能直播带货的电商带头人，发挥电商人才引领带动作用。

(3) 加大电商宣传推广力度。整合县域社会媒体资源，大力宣传电子商务进农村综合示范提升政策、举措及成效，营造电商发展氛围；举办鹿邑县公共品牌发布会，推动鹿邑县区域公共品牌走向全国，不断扩大鹿邑品牌在市场的的影响力，提升产品在消费者心目中的认知度、认可度、信赖度；树立鹿邑县品牌形象，提升鹿邑县特色产品销售规模；调动农村群众尤其是贫困群众学电商、用电商、促增收的积极性，不断提升农村地区电子商务的参与度和普及率；把电商工作纳入目标管理，形成全县抓电商合力。

二、项目实际完成情况

（一）四标完成情况

序号	项目	完成情况
1	培训对象：对党政领导干部、返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户、传统企业经营者等开展农村电商普及和技能培训。	30%
2	培训人次：2000人次以上（普及型培训不低于1500人次，电商专业人才提升培训不低于200人次，电商创业培训不低于200人次，电商直播人才培养不低于100人次；培训转化率不低于10%）	30%
3	培训方式：集中授课和现场实操相结合。重点开展创业技能培训，开设抖音卖货、新零售、电商直播、短视频营销等专题培训班，举办1场网红直播孵化大赛。	30%
4	教材编制：需编印电商培训标准化教材1套。	已完成
5	课件研发：各类授课课件需根据培训对象专门进行研发，最后形成培训素材资源库。	已完成
6	培训机制：建立培训后长期跟踪服务机制，为参训学员提供培训后跟踪指导服务。孵化直播网店不少于50家	30%

我们对项目四标段物料采购进展情况开展了审计工作、对合同采购执行进度、资金使用情况、采购物品实物进行了验收工作。

二、验收评价工作实施情况

（一）人员配备情况

本次验收评价工作配备了会计师2名，工程造价师1名，评价师1名，助理人员1名，共5人组成验收评价项目工作组。

（二）验收评价内容

1. 审计评价方法：查询、核对、审阅、抽查、分析计算。
2. 验收具体内容：鹿邑县商务局2020年度国家级电子商务进农村项目建设。

三、审计验收结果

项目在建设期取得了一定成效，抽查了部分资料：

(一) 现场抽盘

对教材、培训签到表、电商平台、直播人才等资料进行抽盘；

(二) 资料核查

根据提供资料，经核查后我们得出如下结论：

四标段培训体系建设进展情况开展了审计工作、对合同执行进度、资金使用情况、项目实际效果进行了评估、审阅、分析计算。提供四标段资料显示已完成孵化网店 60 家、提升性培训 35 人、普及性培训完成 680 人、课件研发与教材编制已完成；确认四标段项目进度为该标段项目总进度的 37%。

四、验收审计建议

(一) 工期目标确定后，项目部按要求编制工期进度计划，合理的安排施工工期，报给甲方、监理部及项目指挥部进行审核，加快推进项目建设。

(二) 组织设计单位、监理单位、施工单位，进行图纸会审，按图纸会审制度要求，认真记录整理图纸会审记录，按记录内容进行施工。

(三) 建立项目台账，明确责任人和进展时限。及时协调解决项目实施中遇到的困难和问题，在确保资金安全的前提下，加快资金拨付进度，提高资金使用效率，做到方案落地、项目落实、农民受益、按期完成。

(四) 完善项目建设档案资料，及时向县商务局提供日报、月报，完善规范资金使用情况，做好项目绩效评价考核目标工作


材料。

（五）人才是电子商务产业的核心，人才素质决定着电子商务的发展，由于鹿邑县实际情况的限制，建议一方面要加大电商人才培养，提高电商业务人员的综合能力和业务能力；另一方面，引进优秀人才，并引导专业人才扎根鹿邑，扎根农村，为鹿邑县电子商务产业快速发展注入新血液。

河南越华会计师事务所有限公司




二〇二四年一月二十六日



营业执照

(副本) 1-2

统一社会信用代码
914101005516242586



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南越华会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 冯亚光


注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2010年02月23日

营业期限 2010年02月23日至2030年02月22日

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企
业资本金,出具验资报告;办理企业合并、
分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记
账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训;法律、法规规定的其他业务。(凭有
效许可证核定经营范围和期限经营)(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)

住所 郑州市中原区桐柏南路238号3
号楼10层1004号



登记机关

2022年04月21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
'国家企业信用信息公示系统'报送公示年度报告

网址: www.gsxt.gov.cn


国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制


证书序号: 0014911

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南致祥会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 冯亚光

经营场所: 郑州市桐柏南路238号

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41010075

批准执业文号: 豫财会〔2010〕5号

批准执业日期: 2010年02月05日

